Załącznik   nr  7
do  Polityki Zarządzania Ryzykiem na UO
Procedura zarządzania ryzykiem projektu
Przedstawienie   etapów w procesie  zarządzania  ryzykiem projektu  
	Nr

etapu
	poziom
	Czynność    wykonywana
	Stanowisko/

osoba
odpowiedzialna
za  wykonanie
	Dokument wtórny lub forma  dokumentowania
	Miejsce docelowe
	Termin graniczny

	1.
	projektu
	Analiza i identyfikacja ryzyka

w odniesieniu do celów projektu
	Proponowana osoba na objęcie funkcji

Kierownika  projektu
	Załącznik nr 4
	Prorektor ds. Nauki

lub

Prorektor ds. Rozwoju
	przed rozpoczę​ciem projektu

	2.
	projektu
	Sporządzenie wewnętrznego rejestru ryzyk projektu
	Proponowana osoba na objęcie funkcji

Kierownika  projektu
	Załącznik nr 5
	Prorektor ds. Nauki

lub

Prorektor ds. Rozwoju
	przed rozpoczę​ciem projektu

	3.
	projektu
	Zaprojektowanie

mechanizmów   zaradczych w
odniesieniu  do  zidentyfikowanych ryzyk 

i zawiadomienie Prorektora
	Proponowana osoba na objęcie funkcji

Kierownika  projektu
	Pismo do Prorektora ds. Nauki

lub

Prorektora ds. Rozwoju
	Prorektor ds. Nauki/

Prorektor ds. Rozwoju

do wiadomości:

Jednostka merytoryczna nadzorująca projekt oraz kierownik jednostki, w której planowana jest  realizacja projektu
	przed rozpoczę​ciem projektu

	4.
	projektu
	Bieżące monitorowanie  poziomu ryzyka i bieżąca informacja o ocenie poziomu ryzyk
	Proponowana osoba na objęcie funkcji

Kierownika  projektu
	
	Prorektor ds. Nauki

lub

Prorektor ds. Rozwoju
	przed rozpoczę​ciem projektu

	5.
	projektu
	Analiza i identyfikacja ryzyka

 w odniesieniu do celów projektu

1.Udokumentowanie analizy ryzyka i ocena istotności zidentyfikowanych ryzyk.

2. Sporządzenie wewnętrznego rejestru ryzyk projektu.


	Kierownicy   projektów
	1.Załącznik nr 4

2.Załącznik nr 5


	1. Dokument wewnętrzny

2. Kierownik jednostki merytorycznej nadzorującej projekt
	Podczas realizacji projektu:

na bieżąco oraz 
nie później niż do 15 października 

	6.
	projektu
	1. Sporządzenie zbiorczego rejestru ryzyk nadzorowanych projektów (wraz z uzupełnieniem o dodatkowo zidentyfikowane ryzyka 

2. Przygotowanie wyciągu z wewnętrznego zbiorczego rejestru ryzyk projektów z ryzykami ocenionymi na poziomie krytycznym. 


	 Kierownik jednostki merytorycznej nadzorującej projekt


	1.Załącznik  nr 5

2.Załącznik nr 5 - wyciąg


	1. Dokument wewnętrzny
2. Koordynator


	do 30 października

	7.
	strategiczny
	Włączenie wyciągu ze zbiorczego rejestru ryzyk projektów do  etapu nr 3 w procedurze zarządzania ryzykiem (załącznik nr 6) i kolejne etapy zgodnie z tą procedurą.
	Koordynator
	-
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